7.1. Actas de reunión y evaluación (Challenge #3)

Registro de las reuniones del equipo durante el Challenge #3, como lo pide la rúbrica de trabajo en equipo ("empleando un acta de reunión y evaluación"). Cada acta incluye los asistentes, los temas tratados, las decisiones, los compromisos con responsable y fecha, y una evaluación del avance y del aporte de cada integrante.

Acta	Fecha	Hito del plan (sección 0)	Estado
#1	Lunes 3 de noviembre de 2026	Arranque: brecha v8 → v9, decisiones y plan	Por firmar
#2	Viernes 7 de noviembre de 2026	Seguimiento: integración de punta a punta y validación	Pendiente
#3	Lunes 10 de noviembre de 2026 ⚠️	Cierre	Pendiente

> 📄 **Versión PDF:** todas las actas · Acta #1 · Acta #2 · Acta #3. Para regenerarlas después de editar esta página, ejecute desde la raíz del repositorio: `python scripts/actas_a_pdf.py`.
>
> ⚠️ **Sobre el acta #3:** la wiki se entrega el **9 de noviembre** y no se puede modificar después. Un acta del lunes 10 (día de la sustentación) no quedaría en la wiki evaluada. Para que cuente, se recomienda hacer la reunión de cierre el **domingo 9 antes de la entrega**, o llevarla impresa o en el .zip el día de la sustentación.

Acta #1 — Arranque del Challenge #3

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 3 de noviembre de 2026
Hora	*HH:MM – HH:MM*
Modalidad / lugar	*Presencial (lugar) / virtual (Teams)*
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión del enunciado del Challenge #3 y de la rúbrica.
2. Estado de partida: qué cumple WaterGuard v8 y qué falta.
3. Decisiones técnicas y de equipo.
4. Plan de trabajo y reparto de roles.

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	Base del proyecto	Se parte de WaterGuard v8 (segundo corte): firmware, imágenes y wiki migrados al repositorio IOTPROYECTOFINAL3CORTE.
2	Brecha v8 → v9	Faltan MQTT en el ESP32, el Gateway (Mosquitto + SQLite + procesamiento), la integración con Ubidots, el módulo de IA y la actualización de la wiki. Detalle en la sección 0.3.
3	Raspberry Pi	El equipo no cuenta con una. El Gateway se desarrolla en un PC con el mismo software y se solicita una Raspberry Pi al docente (restricción técnica 1).
4	Plataforma en la nube	No hay cuenta. Se crea una cuenta Ubidots STEM.
5	Módulo de IA	Claude API (Anthropic) desde el Gateway, con predicción local de horas hasta nivel crítico y recomendación en lenguaje natural; respaldo por reglas si no hay Internet.
6	Tamaño del equipo	El equipo es de dos personas.
7	Firmware v9	Nueva tarea FreeRTOS `tMQTT` con `PubSubClient`, cola entre tareas, reconexión no bloqueante, buffer offline, LWT y silenciar alarma unificado. Detalle en la sección 0.5.
8	Carcasa y empaque	Se diseña, imprime y ensambla una carcasa 3D que integra ESP32, Raspberry Pi y circuitos, con criterios de diseño para manufactura. El empaque de cartón se entrega solo como diseño (troquel y render).
9	Banco de pruebas	Se construye un banco de pruebas v2 con control del halógeno, ventilador y nivel, soportes fijos para sensores y simulación (Wokwi y simulador de nodo en Python).

#	Tema	Decisión
10	Fases y cronograma	Fases F0–F6, cronograma y lista de tareas T01–T53 en las secciones 0.7 a 0.11.
11	Asignación	**Santiago:** programación inicial y manufactura (T10–T26). **Juan José:** banco de pruebas, simulación, pruebas, corrección e integración final (T30–T41). La creación de cuentas (T02–T03) hace parte de la programación y queda con Santiago. **Ambos:** logística con el docente (T01) y documentación, video, entrega y pitch (T50–T53).
12	Actas	Tres reuniones con acta: 3, 7 y 10 de noviembre (ver la nota sobre el acta #3).

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Solicitar Raspberry Pi al docente y definir el modelo (T01)	Ambos	3 nov	
2	Crear cuenta Ubidots STEM y verificar límites del plan (T02)	Santiago	3 nov	
3	Crear clave de la API de Anthropic (T03)	Santiago	3 nov	
4	Requisitos de la carcasa 3D (T20)	Santiago	4 nov	
5	Modelado CAD de la carcasa (T21)	Santiago	5 nov	
6	Revisión DFM y estimación del tiempo de impresión (T22)	Santiago	6 nov	
7	Gateway en PC: Mosquitto + servicio Python con SQLite (T10–T11)	Santiago	4 nov	
8	Firmware v9 con MQTT (T12)	Santiago	5 nov	
9	Simulador de nodo en Python y escenarios en Wokwi (T31)	Juan José	5 nov	
10	Rediseño del banco de pruebas v2 (T30)	Juan José	6 nov	
11	Protocolo de pruebas v9 (T32)	Juan José	6 nov	
12	Mantener la wiki y las actas al día (T50)	Ambos	Continuo	

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Análisis del enunciado y la rúbrica, migración del repositorio y la wiki, plan del Challenge #3; asume banco de pruebas, simulación y pruebas de integración final	_
Santiago Peña Beltrán	Asume la programación inicial y la manufactura (carcasa 3D y empaque); *por completar*	_

Avance general del proyecto: planeación terminada; implementación sin iniciar.

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
___	___

Acta #2 — Seguimiento de integración

Campo	Detalle
Fecha	Viernes 7 de noviembre de 2026
Hora	*HH:MM – HH:MM*
Modalidad / lugar	_
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	_

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #1.
2. Estado de la integración de punta a punta (ESP32 → Gateway → Ubidots → IA).
3. Resultados del protocolo de pruebas.
4. Riesgos pendientes (Raspberry Pi, límites de Ubidots, costo de la API).
5. Plan para la documentación y el video.

Seguimiento de compromisos del acta #1

#	Compromiso	Estado	Observaciones
1–12	_	_	_

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	_	_

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	_	_	_	

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	_	_
Santiago Peña Beltrán	_	_

Avance general del proyecto: _

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
___	___

Acta #3 — Cierre

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 10 de noviembre de 2026 ⚠️ (ver nota al inicio)
Hora	*HH:MM – HH:MM*
Modalidad / lugar	_
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	_

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #2.
2. Verificación de los entregables: wiki, video ≤ 5 min, .zip, enlace compartido con `@juanmalk`.
3. Preparación de la sustentación (pitch de 3 min y demo).
4. Evaluación final del equipo y lecciones aprendidas.

Seguimiento de compromisos del acta #2

#	Compromiso	Estado	Observaciones
_	_	_	_

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	_	_

Evaluación final

Integrante	Aporte total al Challenge #3	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	_	_
Santiago Peña Beltrán	_	_

Lecciones aprendidas: _

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
___	___